



Aan Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

Datum 4 maart 2021

Onderwerp Toelichting op vervolg proces Vijfhoek autoluw

Ons kenmerk PCM/2020/
E-mail projecten@haarlem.nl

Geachte leden van de wijkraad, geachte heer Geerts,

In deze brief informeer ik u over het vervolg van het project 'Vijfhoek autoluw en herinrichting Keizerstraat-Barrevoetestraat-Botermarkt'.

In januari heb ik u gevraagd te reageren op de concept startnotitie die naar de raadscommissie Beheer gestuurd zou worden. Het college heeft te kennen gegeven om in dit project voortvarend aan de slag te gaan en meteen te starten met de herinrichting van de Keizerstraat/ Barrevoetestraat/ Botermarkt. De input voor de startnotitie is meegegeven aan het ingenieursbureau als achtergrondinformatie bij het op te stellen schetsontwerp.

Aan de hand van dit schetsontwerp wordt verder gewerkt naar een Voorlopig Ontwerp. Het Voorlopig Ontwerp wordt gedeeld met de omgeving. Onze planning is dat het Voorlopig Ontwerp 25 mei door het college wordt vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Op die manier kan de inspraakperiode nog voor de zomer worden afgerond.

Bij dit ontwerp wordt ook het in te richten autoluwe gebied uitgewerkt. Er worden locatie-specifieke ontwerpen gemaakt voor de enkele locaties waar parkeervakken in dit gebied een andere functie kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor laden&lossen, beplanting of fietsparkeren. Op bijgevoegde kaart kunt u zien op welke straten in het autoluwe gebied vallen.

Als alles volgens planning verloopt, kunnen in de zomerperiode alle inspraakreacties voorzien worden van beantwoording en waar nodig verwerkt in het ontwerp. In september of oktober kan het college het Definitief Ontwerp vaststellen. Als de raad akkoord is met het benodigd budget kunnen we daarna starten we met de aanbesteding. Bij groen licht verwacht ik de aanbesteding eind 2021 of begin 2022 op te kunnen starten zodat we in het eerste kwartaal van 2022 het werk kunnen gunnen aan een aannemer.

De herinrichting en de invoering van het autoluwe gebied kan dan in 2022 worden uitgevoerd.

Quick-win maatregelen

Op het verkeersbesluit wat in december 2020 is genomen zijn een aantal bezwaren ingediend. Deze bezwaren zijn deels verwerkt in een wijzigingsbesluit. Dit wijzigingsbesluit is 2 maart 2021 online gepubliceerd in de Staatscourant. Deze informatie wordt volgende week in een brief meegedeeld aan de Vijfhoek.

Vanaf medio mei zullen de verkeersmaatregelen conform het verkeersbesluit en wijzigingsbesluit worden uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen via 14 023 of projecten@haarlem.nl. Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/verkeersmaatregelen-vijfhoek.

Met vriendelijke groet,



Martijs Hoefakker,
Procesmanager